



## URZĄD GMINY STRAWCZYN

Referat Infrastruktury, Rozwoju i Planowania

tel. 413038002, fax 413038157

e-mail: sekretariat@strawczyn.pl

Znak: RIRP.0003.1.2024

Strawczyn, dn. 04.06.2024r.

**Pan**

**Michał Zdzymira**

**Radny Rady Gminy w Strawczynie**

Na podstawie art. 24 ust. 6 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (tekst jednolity Dz.U. z 2024r. poz. 609 ze zm.), w odpowiedzi na interpelację dotyczącą budowy hali przy szkole podstawowej w Oblęgorku informuję co następuje:

1. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego na zadanie pn. „Budowa nowego boiska wielofunkcyjnego wraz z zadaszeniem o stałej konstrukcji przy Szkole Podstawowej w miejscowości Chełmce” w formule zaprojektuj i wybuduj, zostało wszczęte w listopadzie 2023r. W ramach postępowania wpłynęło dużo pytań od Wykonawców, co przyczyniło się do przedłużenia terminu otwarcia ofert z 14.12.2023r. na 15.01.2024r. Na wybór najkorzystniejszej oferty z dnia 07.02.2024r. wpłynęło odwołanie do Krajowej Izby Odwoławczej. W wyroku z dnia 29.02.2024r. Izba nakazała Zamawiającemu unieważnienie wyboru najkorzystniejszej oferty (na kwotę 4 480 715,00 zł), odrzucenie wybranego Wykonawcy i przeprowadzenie ponownego badania i oceny ofert. Z uwagi na wartość kolejnej oferty (na kwotę 5 995 039,68 zł) Zamawiający zmuszony był unieważnić postępowanie z uwagi na niewystarczające środki w budżecie Gminy. Oferta przekraczała ustalony budżet o 2 381 539,68 zł, natomiast zakres budowy hali w Oblęgorku jest większy niż w Chełmcach (dłuższy łącznik, większy zakres przygotowania terenu pod budowę). Urząd Gminy dysponuje informacją z Ministerstwa Sportu i Turystyki z dnia 4 marca br., iż w związku z analizą dotychczasowych zapisów programowych oraz uwagami zgłaszanymi przez beneficjentów, planowane są zmiany mające na celu uelastyczenie i usprawnienie realizacji Programu Olimpia. Zmiany mają zakładać m.in. zniesienie wymogu budowy

hal o profilu łukowym oraz eliminację ograniczeń dotyczących rodzaju nawierzchni boiska wielofunkcyjnego. Planowane wprowadzenie nowych zapisów ma umożliwić większą dowolność w sposobie realizacji inwestycji, dostosowując obiekty do konkretnych potrzeb i warunków lokalnych. Powyższe zmiany do dnia dzisiejszego nie zostały ogłoszone przez MSiT.

2. Urząd Gminy posiada opublikowany Plan Zamówień Publicznych na stronie internetowej [strawczyn.4bip.pl](http://strawczyn.4bip.pl) w zakładce Zamówienia Publiczne.

3. Opracowany został Program Funkcjonalno-Użytkowy na realizację zadania.

4. W dniu 09.05.2024r. wystosowaliśmy pismo do Ministerstwa Sportu i Turystyki z prośbą o przedłużenie terminu realizacji zadania do 30.09.2025r., na które do dnia dzisiejszego nie uzyskaliśmy odpowiedzi.

Z poważaniem,

  
**WOJT**  
**Karol Picheta**